



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

## Anexa 15

Calendarul evaluării, selecției și contractării planurilor de afaceri  
în cadrul proiectului “Șanse de ocupare și antreprenoriat în regiunea SM!”, SMIS 154740

Nr.crt.	Etape	Perioada de derulare
1	Depunere planuri de afaceri	16-20 noiembrie 2022
2	Verificare conformitate administrativa si eligibilitate (CAE)	16 -20 noiembrie 2022
3	Publicare lista proiecte respinse etapa verificare CAE	21 noiembrie 2022
4	Depunere contestatii etapa verificare CAE	22 noiembrie 2022
5	Evaluare contestatii	22-23 noiembrie 2022
	Publicare lista proiecte respinse etapa verificare CAE	23 noiembrie 2022
6	Evaluare tehnica si financiara (ETF)	16-26 noiembrie 2022
7	Publicare lista intermediară a proiectelor	27 noiembrie 2022
8	<b>selectate</b> (ETF)	
9	Depunere contestatii etapa ETF	28 noiembrie 2022
10	Evaluare contestatii ETF	29 noiembrie 2022
11	Publicare lista <b>finală</b> a proiectelor selectate pentru finanțare	30 noiembrie 2022
12	Demarare etapa contractare	02 decembrie-31 decembrie 2022
13	Semnare contracte de subventie	29 decembrie 2022